



در ادامه بازدید از جاده خلخال کلور درام شهرستان خلخال

فرماندار خلخال: پیگیری نماینده مردم خلخال و کوثر موجب فعال بودن پروژه خلخال-کلور-درام شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خلخال، دکتر حسین وطن دوست، فرماندار خلخال، به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مسئول عمران فرمانداری و بخشدار شاهرود، در جلسه با مدیران شرکت های «رهاب سازه مغان» و «ترانشه پل راه»، مجریان قطعات اول و دوم پروژه خلخال-کلور-درام، آخرین وضعیت این پروژه را بررسی کرد.

وطن دوست تأکید کرد: بر اساس بازدید انجام شده، هر دو قطعه پروژه خلخال-کلور-درام کاملاً فعال و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است. و از طبق پیگیری های صورت گرفته از سوی استاندار محترم این پروژه یکی از پروژه های الویت دار شهرستان خلخال برای خدمت رسانی به مردم در دولت چهاردهم است.

وطن دوست گفت: در دولت چهاردهم، با پیگیری های دکتر وحید کنعانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل، از مجلس و وزارت راه، اعتبارات این پروژه نسبت به ۱۰ سال نخست آغاز آن، بیش از ۳۰ برابر افزایش یافته و اکنون اعتبار دو قطعه به بیش از ۱۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: فاز سوم پروژه نیز در مرحله مناقصه قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود تا با تکمیل قطعات مسیر که با زحمات فراوان مسبرگشایی شده، پروژه تکمیل و آماده آسفالت شود.

فرماندار خلخال بیان کرد: قطعه نخست به طول ۱۷ کیلومتر در قرارداد شرکت «ترانشه پل راه» بوده و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و ۳۰ درصد پیشرفت مالی دارد. قطعه دوم نیز در قرارداد شرکت «رهاب سازه مغان» با ۹ درصد پیشرفت فیزیکی و بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خلخال

@khalkhalfar